

9 feb 2026

Proyecto Banco Macro - Setup Core Team

Invitados [Martin Paradela](#) [Rafael Santos](#) [Raul Morales Estrada](#) [Raphaella Oliveira](#)

[Leandro Guilerá](#) [Guilherme Albertini](#) [Jesus Valencia](#) [Naide Moreira](#)

Archivos adjuntos [📅 Proyecto Banco Macro - Setup Core Team](#)

Registros de la reunión [📄 Transcripción](#)

Resumen

Acuerdo e Implementación Banco Macro

Se confirmó el cierre del acuerdo con Banco Macro para implementar Financial Service Cloud, enfocándose inicialmente en vista 360 y ventas para la banca de individuos y empresas, dejando la postventa para una fase posterior.

Diseño en Fases Cortas Aceptado

Se decidió que el enfoque de diseño inicial se debe realizar en fases más cortas (cinco o seis semanas) para acelerar las entregas. Esto incluye la necesidad de abordar temas técnicos críticos y definir la responsabilidad de las *user stories* entre el cliente y el equipo de Salesforce.

Modalidad y Rol UX Faltante

El equipo principal discutió la modalidad de trabajo, concluyendo que los *workshops* iniciales de levantamiento de requerimientos deben ser presenciales en Argentina. Además, se identificó la ausencia del rol de Diseño de Experiencia (UX) como un riesgo clave a considerar desde la 'semana cero'.

Detalles

- **Acuerdo y Alcance Inicial del Proyecto Banco Macro** Alguien en Buenos Aires (5, C04) Elisa Bachofen informó que el acuerdo con Banco Macro se había cerrado y que Raul Morales Estrada ya estaba con el cliente. El proyecto consistirá en implementar Financial Service Cloud "out of the box" para las bancas de individuos y empresas, iniciando con vista 360 y ventas, dejando la postventa para una fase posterior. Raul Morales Estrada, Rafael Santos y Guilherme Albertini se conocían de proyectos anteriores ([00:00:58](#)).
- **Estrategia y Cronograma del Proyecto** Alguien en Buenos Aires (5, C04) Elisa Bachofen compartió el SO que incluye un periodo inicial de "plan design" de dos meses para vista 360 y ventas, seguido por postventa y un track de Marketing Cloud. La intención es que Rafael Santos, Guilherme Albertini y Raul Morales Estrada entiendan los requerimientos del cliente y los conviertan en "user stories" durante esta fase inicial. El equipo debe estar bien dimensionado para el arranque del 2 de marzo ([00:00:58](#)) ([00:02:52](#)).
- **Definición de la Metodología y Roles** Rafael Santos preguntó si su función sería solo crear el "plan design" o continuar con la implementación, a lo que alguien en Buenos Aires (5, C04) Elisa Bachofen aclaró que la idea es que ellos conduzcan los workshops y detallen un *blueprint*, aplicando la metodología ([00:03:52](#)). Alguien en Buenos Aires (5, C04) Elisa Bachofen sugirió un enfoque similar al proyecto Banco Ficosa, donde el Solution Architect y otros roles iban a los *workshops*, entendían los requerimientos y luego se escribían las *user stories* ([00:05:00](#)).
- **Prioridad de Banca Empresa** Raul Morales Estrada informó que el banco tiene la intención de comenzar el proyecto con banca empresa, a pesar de ser un universo de clientes más pequeño (200,000 en comparación con 11 millones en banca individuos) ([00:05:53](#)). Raul Morales Estrada explicó que la justificación es que el impacto sería mayor en banca empresa porque actualmente "no tienen nada", mientras que individuos ya tienen algo implementado. Alguien en Buenos Aires (5, C04) Elisa Bachofen consideró esto una buena noticia, ya que implica un enfoque casi "Greenfield" ([00:06:55](#)).
- **Propuesta para un Enfoque de Plan Design Más Corto** Guilherme Albertini sugirió que, en lugar de un "plan design" de dos meses, se podría realizar en partes más cortas (cinco o seis semanas) y hacer entregas o *handover* al equipo de implementación de manera más rápida para ganar velocidad ([00:08:30](#)).

Alguien en Buenos Aires (5, C04) Elisa Bachofen estuvo de acuerdo con la propuesta de Guilherme Albertini, indicando que a cualquier cliente le gustaría que se mostrara la intención de entregar más rápido ([00:09:46](#)). Los entregables de este plan design deben incluir el *Banglog* y las *user stories*, además de un documento de solución técnica y funcional ([00:11:00](#)).

- **Riesgos y Preparación del Cliente** Rafael Santos expresó su preocupación sobre si el cliente tiene la experiencia necesaria y un equipo técnico adecuado (arquitectura, datos, negocio) para participar en el proyecto ([00:11:57](#)). Es crucial que el cliente tenga un equipo *shadow*, buenos PO con poder de decisión, que conozcan el negocio y tengan disponibilidad para los workshops. Alguien en Buenos Aires (5, C04) Elisa Bachofen planea abordar esta preocupación con el cliente el jueves ([00:15:10](#)).
- **Responsabilidad de las User Stories** Hubo un consenso sobre la escritura de las *user stories*: Rafael Santos y Raul Morales Estrada sugirieron que la responsabilidad (*ownership*) de las historias debe ser del PO del cliente, aunque con asistencia de un Business Analyst de Salesforce para evitar cuellos de botella ([00:16:09](#)). Raul Morales Estrada propuso que esta división de responsabilidades debe quedar clara para evitar que el *pivotal* se convierta en una descarga de responsabilidades hacia Salesforce ([00:17:33](#)). Alguien en Buenos Aires (5, C04) Elisa Bachofen prefirió que el cliente las escribiera con el criterio de aceptación y las manejara en JIRA, responsabilizando al cliente de cualquier omisión ([00:20:08](#)).
- **Consideración de Habilitadores de IA y Roles Adicionales** Raul Morales Estrada sugirió plantear al cliente el uso de habilitadores de IA, como para la escritura de *user stories*, para agilizar los resultados ([00:17:33](#)). Rafael Santos propuso incluir personas *interns* del equipo de Claudio Salas (Inferno) para trabajar en el proyecto desde cero, lo cual es bueno para el desarrollo de su conocimiento ([00:20:08](#)). Alguien en Buenos Aires (5, C04) Elisa Bachofen planea contactar a Rafa Oliveira para buscar un QA, un Solution Consultant (el de Ficosa) y un *intern* del grupo de Claudio Salas ([00:40:36](#)).
- **Modalidad de los Workshops y Viajes** Rafael Santos preguntó sobre la modalidad de trabajo, ya que la prioridad del cliente puede ser el personal de Argentina, y si el cliente estaba abierto al *home office* ([00:21:56](#)). Alguien en Buenos Aires (5, C04) Elisa Bachofen confirmó que hay presupuesto para que Guilherme Albertini y Rafael Santos viajen a Argentina si es necesario para los *workshops*, y que su disponibilidad en la misma zona horaria que Argentina es

una ventaja ([00:22:37](#)). Raul Morales Estrada recomendó que el equipo *core* esté presencial en las primeras semanas para establecer confianza, tener la atención del cliente y realizar un levantamiento de requerimientos más productivo ([00:26:38](#)).

- **Rol de Diseño de Experiencia (UX)** Rafael Santos y Raul Morales Estrada indicaron que la persona de "experience design" es un rol faltante y que es importante que esté desde la "semana cero" ([00:27:41](#)). Alguien en Buenos Aires (5, C04) Elisa Bachofen mencionó que habían pensado en César Niebla, quien tiene 50% de disponibilidad y está en México, por lo que probablemente tenga que trabajar de forma remota ([00:28:58](#)). Raul Morales Estrada reconoció que César Niebla es "lo que hay para comer", aunque lo ideal sería tenerlo en persona ([00:29:42](#)).
- **Definición de las Semanas Iniciales de Trabajo** Se acordó que la "semana cero" (24 de febrero) para el *setup* y acuerdos iniciales podría ser remota, pero los *workshops* de levantamiento de requerimientos (que comienzan la semana del 2 de marzo) deberían ser presenciales para asegurar el foco del cliente ([00:25:51](#)) ([00:32:35](#)). Alguien en Buenos Aires (5, C04) Elisa Bachofen y Raul Morales Estrada discutieron la secuencia de las actividades: la semana cero para temas de agenda y visión de valor, y la semana uno (o las semanas iniciales) para el *discovery* funcional de épicas como Vista 360 ([00:31:28](#)).
- **Temas Técnicos Críticos** Raul Morales Estrada destacó varios temas técnicos críticos que necesitan atención: el diagnóstico y estabilización de los ambientes del cliente, la seguridad de las integraciones (protocolos OAuth, JWT), la plataforma de integración/*middleware* (dada la posible migración de Google a Azure/APG/MuleSoft) y la revisión del modelo de seguridad del cliente hacia *permission set groups* ([00:33:09](#)) ([00:38:06](#)). Guilherme Albertini y Raul Morales Estrada acordaron que pueden manejar el *track* técnico, pero sugirieron enfocar las primeras semanas en la parte funcional y de negocio, y luego en la tercera semana abordar los temas técnicos en mesas separadas para evitar conflictos de agenda ([00:35:43](#)).
- **Próximos Pasos y Disponibilidad del Equipo** Rafael Santos está 100% disponible para comenzar ([00:39:08](#)). Guilherme Albertini está en un proyecto que finaliza el 27 de febrero, pero puede manejar su agenda. Alguien en Buenos Aires (5, C04) Elisa Bachofen compartirá el *canvas* de riesgos y el enlace al *drive* con la documentación. Se programará otra reunión para el miércoles con Raul Morales

Estrada, Guilherme Albertini, Rafael Santos y César Niebla para discutir cómo abordar el proyecto ([00:39:47](#)).

Pasos siguientes recomendados

No se encontraron próximos pasos sugeridos para esta reunión.

Revisa las notas de Gemini para asegurarte de que sean correctas. [Obtén consejos y descubre cómo toma notas Gemini](#)

Danos tu opinión sobre el uso de Gemini para tomar notas en una [breve encuesta](#).